# Liikux - release checklist 10.10.2026

Päivitetty 14.9.2026. Seuraa tätä PDF:ää. Agentin muisti: .cursor/release-10-10.md

DONE kun: Helsinki / Espoo / Vantaa - haku + selaa kartalla, filtterit, ketju tai yksi sali, FI/EN, live (Vercel + Render + Neon).

## 1. PÄÄ (must) - 10.10

[ ] Etusivu release-moodissa (harrastukset/pickit piiloon, Selaa, Kaikki saliketjut)
[ ] Popup x2: suora ketjuun / multi-select filtteri
[ ] Selaa = lista + kartta (yksittäiset salit)
[ ] Ketjunäkymä = sama lista + kartta
[ ] Detail = osoite + palvelut + nappi (kuva bonus)
[ ] Header: alue + haku (ketju ylös, salit alle)
[ ] Geocode + etäisyys (slider + presetit)
[ ] Perusfiltterit esimerkkidatalla (sukupuoli, 24/7, sauna ym.)
[ ] FI + EN
[ ] Backend + Postgres (ei staattista JSON-releaseä)
[ ] Data: H + E + V eka, sitten lisää
[ ] Deploy: Vercel (client) + Render (server) + Neon (DB)
[ ] Coming-soon pois -> Liikux live

## 2. BONUS (ei estä releaseä)

[ ] Harrastukset
[ ] Login / register / suosikit
[ ] Detail-kuvat
[ ] Koko Suomen data
[ ] AWS S3 + CloudFront kuville

## 3. Sivupohjat

1) Etusivu  2) Popup saliketjut (2 moodia)  3) Selaa lista+kartta  4) Ketjun lista+kartta  5) Salin detail. Ei erillistä hakutulossivua.

## 4. Aikataulu

VIIKKO 1 - 14.-20.9.  Etusivu release + data/API pohja

[ ]  Etusivu release-moodi
[ ]  Popup-runko
[ ]  Datamalli ketju vs sali
[ ]  Express + Neon localhost, seed H+E+V

Checkpoint: etusivu release-näköinen; API/DB elää localissa.

VIIKKO 2 - 21.-27.9.  Lista + kartta

[ ]  Selaa: lista + kartta, klik -> pin
[ ]  Kaupunki/alue, etäisyys slider+preset
[ ]  Perusfiltterit + geocode
[ ]  Mobiili: lista ylös, kartta alas

Checkpoint: H+E+V selaaminen kartalla toimii.

VIIKKO 3 - 28.9.-4.10.  Ketju + detail + haku

[ ]  Popup moodi A + B
[ ]  Ketjunäkymä
[ ]  Detail (osoite, palvelut, nappi)
[ ]  Header alue + haku

Checkpoint: koko kuntosali-flow localissa.

VIIKKO 4 - 5.-10.10.  Kieli + deploy + puskuri

[ ]  FI / EN
[ ]  Vercel + Render + Neon live
[ ]  Coming-soon -> app
[ ]  Bugit / tyhjät tilat

Checkpoint: live URL, done-lause täyttyy.

## 5. Stack

Client -> Vercel | Server -> Render | DB -> Neon | DNS Cloudflare | Kartta Mapbox/MapLibre (tai Google) | Kuvat eka public/ | AWS kuville myöhemmin.

## 6. Nyt (14.9.)

Etusivu ok -> lopeta iso UX-hiominen. Seuraava fokus = Viikko 1 (release-etusivu + data/API pohja). Jos lipsahtaa: ei harrastuksia / loginia / AWS-infraa.

## 7. Datan päivitys myöhemmin

Uusi sali = rivi Neonissa (+ kuva). API lukee DB:tä, front näyttää. Ei uutta React-koodia jokaiseen saliin.